

CALENDRIER DES ACTIVITES DU PREMIER SEMESTRE

Chronogramme						
Date	mercredi 21 mai 2025	mercredi 28 mai 2025	mercredi 4 juin 2025	mercredi 11 juin 2025	mercredi 18 juin 2025	mercredi 25 juin 2025
Attribut du mois						
Evénement						Lancer ABOUKE Macaire pour les messes au défunts membres du club
Actions						 Passation de charges techique Présentation application WEB pour découverte
Calendrier	1	2	2	4	5	
	mercredi 2 juillet 2025	_	mercredi 16 juillet 2025	mercredi 23 juillet 2025		6 mercredi 6 août 2025
Date Attribut du mois	Santé de la mère et de l'enfant	Santé de la mère et de l'enfant	Santé de la mère et de l'enfant	Santé de la mère et de l'enfant	Santé de la mère et de l'enfant	Adhésion et développement des clubs
Evénement	RU présentielle N°1 avec Séminaire sur La Procédure Parlementaire (Phase 1) par Joel Antime SOSSA (JCI)	RU en ligne N°1 : Préparation Gala de passation de charge, préparation visite du Gouverneur	Gala de Passation de charges le Samedi 19 Juillet 2025	RU en ligne N°2: Bilan de la Passation de charge, Présentation des activités par priorité et des responsables et dates	Réunion de comité N°1	RU présentielle N°2 / Séminaire sur La Procédure Parlementaire (Phase 2) par Joel Antime SOSSA (JCI)
Actions	foire aux projets Nomination comité sur cotisations et stratégie de paiement de membres	Enquêtes et budget projets : Don kits scolaires Fundraising sur plateforme de gestion du club Démarrage Fonds pour les actions futures d'un club rotary	 Enquêtes et budget projets : Education plus Démarrage : Hangar pour cantine pour le compte de l'EEP Agla Hlazounto Lancement de l'application WEB de gestion du Club 	- Lancement de l'application WEB de gestion du Club Nomination des Responsables Projets. Lancement préparation projets phares et foire aux projets Nomination comité sur cotisations et stratégie de paiement de membres	Action 1 : Retrouvaille et sensibilisation des femmes et enfants libérés de CHU MEL pour retour d'expérience (jour à définir), le jeudi 31 Juillet 2025	 Enquêtes et budget projets : Education plus Lancement de l'application WEB de gestion du Club
Chronogramme	7	8	9	10	11	12
Date	mercredi 13 août 2025	mercredi 20 août 2025	mercredi 27 août 2025	mercredi 3 septembre 2025	mercredi 10 septembre 2025	mercredi 17 septembre 2025
Attribut du mois	Adhésion et développement des clubs	Adhésion et développement des clubs	Adhésion et développement des clubs	Éducation de base et alphabétisation	Éducation de base et alphabétisation	Éducation de base et alphabétisation
		Réunion et Séance Toastmaster: Parfait Orateur N°2 (Inviter les prospects)	Réunion et Séance Toastmaster: Parfait Orateur 3 (Inviter les prospects)	Réunion et Séance Toastmaster: Parfait	Réunion et Séance Toastmaster:	Réunion et Séance Toastmaster: Parfait Orateur 6 (Inviter les prospects)
Actions	 Préparation des actions : Don kits scolaires et Education plus Lancement de l'application WEB de gestion du Club 	22 Aout 2025 : Visite de la Gouverneure Préparation des actions : Don kits scolaires et Education plus Mise en place Equipe projet retrouvaille élargie	29 août 2025	Préparation des actions : Don kits scolaires et Education plus Démarrage activité de développement personnel dans un collège	Préparation des actions : Don kits scolaires et Projet Education plus	Action N°2 : Don Kit Scolaire dans l'école des sourds muets le 19/09/2025
		1 1117				
Chronogramme	13	14	15	16	17	18
Chronogramme Date	13 mercredi 24 septembre 2025	14		16 mercredi 15 octobre 2025		18 mercredi 29 octobre 2025
_		14	15			
Date	mercredi 24 septembre 2025 Éducation de base et alphabétisation Assemblée du Club : Préparation à démarrer plus tôt 2 semaines avant	nercredi 1 octobre 2025 Développement économique et communautaire RU présentielle et Séance sur applications IA	15 mercredi 8 octobre 2025 Développement économique et communautaire RU Délocalisée à programmer	mercredi 15 octobre 2025 Développement économique et communautaire RU présentielle et Séance sur solutions de placements (SGI, SOAGA)	mercredi 22 octobre 2025 Développement économique et communautaire Réunion en ligne avec présentation processus d'innovation marché	mercredi 29 octobre 2025 Développement économique et communautaire Réunion de Comité
Date Attribut du mois	mercredi 24 septembre 2025 Éducation de base et alphabétisation Assemblée du Club : Préparation à démarrer plus tôt 2 semaines avant	14 mercredi 1 octobre 2025 Développement économique et communautaire RU présentielle et Séance sur	15 mercredi 8 octobre 2025 Développement économique et communautaire	mercredi 15 octobre 2025 Développement économique et communautaire RU présentielle et Séance sur	mercredi 22 octobre 2025 Développement économique et communautaire Réunion en ligne avec présentation	mercredi 29 octobre 2025 Développement économique et communautaire
Date Attribut du mois 2vénement	mercredi 24 septembre 2025 Éducation de base et alphabétisation Assemblée du Club : Préparation à démarrer plus tôt 2 semaines avant Démarrage projet Santé pour tous :	nercredi 1 octobre 2025 Développement économique et communautaire RU présentielle et Séance sur applications IA Plateformes de crowdfunding : choix et	15 mercredi 8 octobre 2025 Développement économique et communautaire RU Délocalisée à programmer Livraison projet Education plus :	mercredi 15 octobre 2025 Développement économique et communautaire RU présentielle et Séance sur solutions de placements (SGI, SOAGA) Livraison projet Education plus : Salle	mercredi 22 octobre 2025 Développement économique et communautaire Réunion en ligne avec présentation processus d'innovation marché Livraison projet Education plus :	mercredi 29 octobre 2025 Développement économique et communautaire Réunion de Comité Action N°3 : Livraison projet Education
Date Attribut du mois 2vénement Actions	mercredi 24 septembre 2025 Éducation de base et alphabétisation Assemblée du Club : Préparation à démarrer plus tôt 2 semaines avant Démarrage projet Santé pour tous : Visite et enquête	14 mercredi 1 octobre 2025 Développement économique et communautaire RU présentielle et Séance sur applications IA Plateformes de crowdfunding : choix et projets à pousser 20	15 mercredi 8 octobre 2025 Développement économique et communautaire RU Délocalisée à programmer Livraison projet Education plus : Salle Numérique	mercredi 15 octobre 2025 Développement économique et communautaire RU présentielle et Séance sur solutions de placements (SGI, SOAGA) Livraison projet Education plus : Salle Numérique	mercredi 22 octobre 2025 Développement économique et communautaire Réunion en ligne avec présentation processus d'innovation marché Livraison projet Education plus : Salle Numérique 23	mercredi 29 octobre 2025 Développement économique et communautaire Réunion de Comité Action N°3: Livraison projet Education plus: Salle Numérique
Date Attribut du mois 2vénement Actions Chronogramme	mercredi 24 septembre 2025 Éducation de base et alphabétisation Assemblée du Club : Préparation à démarrer plus tôt 2 semaines avant Démarrage projet Santé pour tous : Visite et enquête 19	14 mercredi 1 octobre 2025 Développement économique et communautaire RU présentielle et Séance sur applications IA Plateformes de crowdfunding : choix et projets à pousser 20	15 mercredi 8 octobre 2025 Développement économique et communautaire RU Délocalisée à programmer Livraison projet Education plus : Salle Numérique 21	mercredi 15 octobre 2025 Développement économique et communautaire RU présentielle et Séance sur solutions de placements (SGI, SOAGA) Livraison projet Education plus : Salle Numérique	mercredi 22 octobre 2025 Développement économique et communautaire Réunion en ligne avec présentation processus d'innovation marché Livraison projet Education plus : Salle Numérique 23	mercredi 29 octobre 2025 Développement économique et communautaire Réunion de Comité Action N°3 : Livraison projet Education plus : Salle Numérique
Attribut du mois 2vénement Actions Chronogramme Date	mercredi 24 septembre 2025 Éducation de base et alphabétisation Assemblée du Club : Préparation à démarrer plus tôt 2 semaines avant Démarrage projet Santé pour tous : Visite et enquête 19 mercredi 5 novembre 2025	14 mercredi 1 octobre 2025 Développement économique et communautaire RU présentielle et Séance sur applications IA Plateformes de crowdfunding : choix et projets à pousser 20 mercredi 12 novembre 2025	nercredi 8 octobre 2025 Développement économique et communautaire RU Délocalisée à programmer Livraison projet Education plus : Salle Numérique 21 mercredi 19 novembre 2025 Mois de la Fondation Rotary	mercredi 15 octobre 2025 Développement économique et communautaire RU présentielle et Séance sur solutions de placements (SGI, SOAGA) Livraison projet Education plus : Salle Numérique 22 mercredi 26 novembre 2025	mercredi 22 octobre 2025 Développement économique et communautaire Réunion en ligne avec présentation processus d'innovation marché Livraison projet Education plus : Salle Numérique 23 mercredi 3 décembre 2025 Prévention et traitement des	mercredi 29 octobre 2025 Développement économique et communautaire Réunion de Comité Action N°3 : Livraison projet Education plus : Salle Numérique 24 mercredi 10 décembre 2025 Prévention et traitement des maladies
Attribut du mois 2vénement Actions Chronogramme Date Attribut du mois	mercredi 24 septembre 2025 Éducation de base et alphabétisation Assemblée du Club : Préparation à démarrer plus tôt 2 semaines avant Démarrage projet Santé pour tous : Visite et enquête 19 mercredi 5 novembre 2025 Mois de la Fondation Rotary RU présentielle avec communication	14 mercredi 1 octobre 2025 Développement économique et communautaire RU présentielle et Séance sur applications IA Plateformes de crowdfunding : choix et projets à pousser 20 mercredi 12 novembre 2025 Mois de la Fondation Rotary Réunion en ligne avec communication	nercredi 8 octobre 2025 Développement économique et communautaire RU Délocalisée à programmer Livraison projet Education plus : Salle Numérique 21 mercredi 19 novembre 2025 Mois de la Fondation Rotary RU avec Ateliers sur le développement	mercredi 15 octobre 2025 Développement économique et communautaire RU présentielle et Séance sur solutions de placements (SGI, SOAGA) Livraison projet Education plus : Salle Numérique 22 mercredi 26 novembre 2025 Mois de la Fondation Rotary RU avec Ateliers sur le développement	mercredi 22 octobre 2025 Développement économique et communautaire Réunion en ligne avec présentation processus d'innovation marché Livraison projet Education plus : Salle Numérique 23 mercredi 3 décembre 2025 Prévention et traitement des maladies Réunion présentielle : avec	mercredi 29 octobre 2025 Développement économique et communautaire Réunion de Comité Action N°3 : Livraison projet Education plus : Salle Numérique 24 mercredi 10 décembre 2025
Attribut du mois 2vénement Actions Chronogramme Date Attribut du mois 2vénement	Education de base et alphabétisation Assemblée du Club : Préparation à démarrer plus tôt 2 semaines avant Démarrage projet Santé pour tous : Visite et enquête 19 mercredi 5 novembre 2025 Mois de la Fondation Rotary RU présentielle avec communcation sur fondation Sélection des projets retenus pour la foire aux projets et finalisation du	14 mercredi 1 octobre 2025 Développement économique et communautaire RU présentielle et Séance sur applications IA Plateformes de crowdfunding : choix et projets à pousser 20 mercredi 12 novembre 2025 Mois de la Fondation Rotary Réunion en ligne avec communication	nercredi 8 octobre 2025 Développement économique et communautaire RU Délocalisée à programmer Livraison projet Education plus : Salle Numérique 21 mercredi 19 novembre 2025 Mois de la Fondation Rotary RU avec Ateliers sur le développement de Startups en présentiel	mercredi 15 octobre 2025 Développement économique et communautaire RU présentielle et Séance sur solutions de placements (SGI, SOAGA) Livraison projet Education plus : Salle Numérique 22 mercredi 26 novembre 2025 Mois de la Fondation Rotary RU avec Ateliers sur le développement de Startups en présentiel Réunion de Comité N°2 sur le	mercredi 22 octobre 2025 Développement économique et communautaire Réunion en ligne avec présentation processus d'innovation marché Livraison projet Education plus : Salle Numérique 23 mercredi 3 décembre 2025 Prévention et traitement des maladies Réunion présentielle : avec	mercredi 29 octobre 2025 Développement économique et communautaire Réunion de Comité Action N°3 : Livraison projet Education plus : Salle Numérique 24 mercredi 10 décembre 2025 Prévention et traitement des maladies Retrouvaille prospective avec participation ouverte aux partenaires pour avoir des prospect : date à fixer au 13 ou 14 /12/25 :
Attribut du mois 2vénement Actions Chronogramme Date Attribut du mois 2vénement Actions	mercredi 24 septembre 2025 Éducation de base et alphabétisation Assemblée du Club : Préparation à démarrer plus tôt 2 semaines avant Démarrage projet Santé pour tous : Visite et enquête 19 mercredi 5 novembre 2025 Mois de la Fondation Rotary RU présentielle avec communcation sur fondation Sélection des projets retenus pour la foire aux projets et finalisation du dossier	14 mercredi 1 octobre 2025 Développement économique et communautaire RU présentielle et Séance sur applications IA Plateformes de crowdfunding : choix et projets à pousser 20 mercredi 12 novembre 2025 Mois de la Fondation Rotary Réunion en ligne avec communication Participation à la foire aux projets	nercredi 8 octobre 2025 Développement économique et communautaire RU Délocalisée à programmer Livraison projet Education plus : Salle Numérique 21 mercredi 19 novembre 2025 Mois de la Fondation Rotary RU avec Ateliers sur le développement de Startups en présentiel Participation à la foire aux projets	mercredi 15 octobre 2025 Développement économique et communautaire RU présentielle et Séance sur solutions de placements (SGI, SOAGA) Livraison projet Education plus : Salle Numérique 22 mercredi 26 novembre 2025 Mois de la Fondation Rotary RU avec Ateliers sur le développement de Startups en présentiel Réunion de Comité N°2 sur le	mercredi 22 octobre 2025 Développement économique et communautaire Réunion en ligne avec présentation processus d'innovation marché Livraison projet Education plus : Salle Numérique 23 mercredi 3 décembre 2025 Prévention et traitement des maladies Réunion présentielle : avec	mercredi 29 octobre 2025 Développement économique et communautaire Réunion de Comité Action N°3 : Livraison projet Education plus : Salle Numérique 24 mercredi 10 décembre 2025 Prévention et traitement des maladies Retrouvaille prospective avec participation ouverte aux partenaires pour avoir des prospect : date à fixer au 13 ou 14 /12/25 :
Attribut du mois 2vénement Actions Chronogramme Date Attribut du mois 2vénement Actions Chronogramme	Education de base et alphabétisation Assemblée du Club : Préparation à démarrer plus tôt 2 semaines avant Démarrage projet Santé pour tous : Visite et enquête 19 mercredi 5 novembre 2025 Mois de la Fondation Rotary RU présentielle avec communcation sur fondation Sélection des projets retenus pour la foire aux projets et finalisation du dossier	14 mercredi 1 octobre 2025 Développement économique et communautaire RU présentielle et Séance sur applications IA Plateformes de crowdfunding : choix et projets à pousser 20 mercredi 12 novembre 2025 Mois de la Fondation Rotary Réunion en ligne avec communication Participation à la foire aux projets	nercredi 8 octobre 2025 Développement économique et communautaire RU Délocalisée à programmer Livraison projet Education plus : Salle Numérique 21 mercredi 19 novembre 2025 Mois de la Fondation Rotary RU avec Ateliers sur le développement de Startups en présentiel Participation à la foire aux projets	mercredi 15 octobre 2025 Développement économique et communautaire RU présentielle et Séance sur solutions de placements (SGI, SOAGA) Livraison projet Education plus : Salle Numérique 22 mercredi 26 novembre 2025 Mois de la Fondation Rotary RU avec Ateliers sur le développement de Startups en présentiel Réunion de Comité N°2 sur le	mercredi 22 octobre 2025 Développement économique et communautaire Réunion en ligne avec présentation processus d'innovation marché Livraison projet Education plus : Salle Numérique 23 mercredi 3 décembre 2025 Prévention et traitement des maladies Réunion présentielle : avec	mercredi 29 octobre 2025 Développement économique et communautaire Réunion de Comité Action N°3 : Livraison projet Education plus : Salle Numérique 24 mercredi 10 décembre 2025 Prévention et traitement des maladies Retrouvaille prospective avec participation ouverte aux partenaires pour avoir des prospect : date à fixer au 13 ou 14 /12/25 :